



Beste inwoner,

Deze editie van de 3M-saneringsnieuwsbrief geeft updates over:

- [Tijdelijke brug](#)
- [Indicatieve tijdslijn tijdelijke brug](#)
- [Tijdelijke omleiding voor fietsers](#)
- [Slibruiming van de Palingbeek](#)
- [Waardebepaling van tuinen en overleg met bewoners](#)

Peter Vermeulen


Tijdelijke brug

Binnenkort start de aanleg van de tijdelijke brug over de E34. Deze brug verbindt de tijdelijke opslagplaats voor grond (TOP) ten zuiden van de E34 direct met de 3M site ten noorden van de E34. Zo kan de afvoer van gronden tijdens de saneringswerken vlotter verlopen. Het werfverkeer rijdt van daar via de Canadastraat en de kluifrotonde van en naar de E34. Op die manier wordt het werfverkeer uit het centrum van Zwijndrecht geweerd.

Hoewel de ruim 200 meter lange brug naar verwachting vijf jaar nodig zal zijn, wordt deze ontworpen voor een levensduur van 10 jaar en zullen iedere zes maanden inspecties worden uitgevoerd om de veiligheid hiervan gedurende de werken te garanderen.

Om hinder op de E34 en parallelwegen zo veel mogelijk te voorkomen zullen de werken waarvoor tijdelijke inname van rijstroken noodzakelijk zijn worden uitgevoerd tijdens daluren, zoals 's nachts of in het weekend.

Na de sanering breken we de brug weer af.



Indicatieve tijdslijn tijdelijke brug

De aannemer werkt momenteel de gedetailleerde planning en ontwerp van de brug uit. De eigenlijke werken zullen in november van start gaan en naar verwachting is de brug begin maart 2026 klaar voor gebruik.

De huidige planning ziet er als volgt uit:

- **Tijdelijke werfinrichting en uitvoeringsstudie (september – november):** In september zal de werf worden ingericht aan de Neerstraat, op het perceel van 3M waar het zuidelijke brughoofd zal worden aangelegd. Naast de werfinrichting zullen ook sonderingen worden uitgevoerd over het traject waar de brug komt te liggen waarmee de opbouw en draagkracht van de bodem wordt gemeten.
- **Aanleg brughoofden (november – maart):** In november wordt gestart met het brughoofd ten zuiden van de E34. Dit zal gepaard gaan met een toename in werfverkeer om gronden en overige materialen aan en af te voeren. Omdat het werfverkeer tijdens deze periode geen gebruik kan maken van de brug zelf, zal de Zaveldam worden gebruikt als tijdelijke werfweg. Fietsverkeer wat ook gebruik maakt van de Zaveldam zal tijdelijk worden omgeleid. In december zal gestart worden aan het brughoofd ten noorden van de E34. Hierbij wordt er vooral op de 3M site gewerkt waarbij het werfverkeer voor dit gedeelte van de werken via de Canadastraat en de kluirotonde van en naar de E34 zal rijden.
- **Plaatsen brug (november – maart):** Parallel met het aanleggen van de brughoofden zal de brug zelf worden geplaatst. Hiervoor wordt in november gestart met het plaatsen van tien pijlers om de brugdelen te dragen. Vervolgens worden in februari de negen individuele brugdelen op de pijlers geplaatst.

Na afloop van deze werken zal de tijdelijke brug begin maart klaar zijn voor gebruik door het werfverkeer, waarmee de inrichting van de tijdelijke opslagplaats gronden (TOP) kan beginnen.


Eens de saneringswerken voltooid zijn, zal de tijdelijke brug worden verwijderd. Dit is voorzien voor 2031.

Tijdelijke omleiding voor fietsers

Volgens de huidige planning zullen fietsers van november 2025 tot februari 2026 tijdelijk worden omgeleid (rood) gedurende de aanleg van het brughoofd ten zuiden van de E34. De omleiding loopt ten zuiden van de E34, via de Blauwe Hoevestraat, Bembdt, Smoutpot, Half Maan, de Trepelandstraat en de Patrijzenstraat. De omleiding zal goed bewegwijzerd zijn.

De werfroute (blauw) zal parallel lopen aan de E34 via de Zaveldam.

We doen ons best om het ongemak voor omwonenden en fietsers tijdens de werken zoveel mogelijk te beperken.



Slibruiming van de Palingbeek

Van half februari tot half maart saneerden we het slib uit het eerste segment van de Palingbeek. We werkten stroomafwaarts ten zuiden van de 3M-grens richting de Blokkersdijk. Nu het broedseizoen voorbij is, zetten we de sanering verder richting de Schelde. We mikken erop de slibuiming zou voor het broedseizoen van 2026 af te ronden.

Waardebepaling van tuinen en overleg met bewoners

Topovision heeft onlangs de percelen binnen clusters 3, 11 en 12 bezocht. De onafhankelijke expert herbekeek ook de waardebepalingen van tuinen in cluster 13. Zowel de waardebepalingen als de nieuwe waardebepalingen van deze clusters zijn ondertussen verstuurd.

Als volgende stap zullen de eigenaars/bewoners van bovengenoemde clusters worden uitgenodigd voor een overleg. We beginnen met cluster 13 en zullen de eigenaars/bewoners tijdig informeren over de planning.

Stel gerust vragen

We staan klaar om eventuele vragen te beantwoorden. U kunt contact opnemen met de ombudsdienst:

- Telefonisch op weekdays tussen 9u en 17u via 015/28 65 82 of 0471/20 43 43
 - Per e-mail via PFOSombudsdienst@igemo.be
 - U kunt ook telefonisch een fysiek overleg aanvragen
-

Aanmelden nieuwsbrief

Wenst u via mail op de hoogte te blijven van onze activiteiten in Zwijndrecht, schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

We zouden het ten zeerste appreciëren moest u deze boodschap ook verder verspreiden. Hoe meer bewoners de nieuwsbrief ontvangen, hoe beter de buurt op de hoogte is van de acties.

[Schrijf je in](#)
