


# Voorlopige tijdslijn start sanering per cluster



- Start sanering 2026
- Actualisering waardebeoordeling voorjaar 2026, start sanering 2027
- Waardebeoordeling voorjaar 2027, start sanering 2028
- Waardebeoordeling voorjaar 2028, start sanering 2029
- Waardebeoordeling voorjaar 2029, start sanering 2030
- Waardebeoordeling voorjaar 2030, start sanering 2031

Wanneer de tijdelijke brug, opslagplaats voor gronden en de werf klaar zijn voor gebruik gaan de saneringswerken van start. De aannemer maakt op dat moment een finale planning op.